



قرار اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات رقم (5) لسنة 2019

بشأن

الأعمال الإضافية لمشروع مجاري السبل مدينة إب، محافظة إب

أطلعت اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات على مذكرة الجهة (المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي، محافظة إب) رقم (23) بتاريخ 2018/12/11، المسلمة إلى اللجنة العليا بتاريخ 2019/1/23، المتضمنة الرد على مذكرة اللجنة العليا رقم (55) تاريخ 2018/3/24، وطلب الموافقة على اعتماد تكلفة الأعمال الإضافية الزائدة عن صلاحية الجهة، وعلى العرض المرفوع من الجهاز الفني، وأقرت اللجنة العليا الآتي:

1. نظراً لكون المشروع قد تم استلامه نهائياً في العام 2010، وتأخرت الجهة في الرفع حتى العام 2013، بعد تصفية وقفل حساب المشروع، ولعدم وجود أي مبررات قانونية لهذا الإجراء، فإن اللجنة العليا تؤكد على قراراتها السابقة برفض اعتماد تكلفة الأعمال الإضافية المرفوعة من قبل الجهة وعدم إمكانية النظر في مواضيع قد انتهت وتم إقفالها، وبالتالي تتحمل الجهة مسؤولية مخالفة الإجراءات القانونية .
2. تحيل اللجنة العليا الموضوع إلى الجهات الرقابية المعنية (الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، الهيئة العليا للرقابة على المناقصات، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة) للنظر في هذه المخالفات ومحاسبة المتسببين فيها .
3. يعمل بهذا القرار من تاريخ 2019/04/03، وينتهي بتنفيذ أحكامه .
4. ينفذ القرار بالوسائل الإدارية المناسبة .

المنفذون	
رئيسي	مشارك
المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي محافظة إب	

- مده القرار : مؤقت
- مضمون القرار : خدمي (أشغال) .
- شكل القرار : أعمال إضافية .