



قرار اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات رقم (01) لسنة 2018

بشأن

- 1 - مشروع تقاطع شارع الستين مع طريق مذبح نفق الجامعة / المرحلة الثانية أمانة العاصمة
- 2 - مشروع تقاطع شارع النصر مع السائلة الشمالية - جسر النصر أمانة العاصمة

أطلعت اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات على مذكرة (أمانة العاصمة) رقم (بدون) بتاريخ 2017/12/30، رداً على قرار اللجنة رقم (18) تاريخ 2017/12/20، بشأن الموضوع أعلاه، ونظراً لعدم تجاوب أمانة العاصمة مع قرارات اللجنة العليا للمناقصات القاضية بإستكمال كافة الإجراءات القانونية قبل الرفع إليها فإن اللجنة العليا تؤكد على ما يلي :

1. مشروع تقاطع شارع الستين مع طريق مذبح نفق الجامعة / المرحلة الثانية / امانة العاصمة:

- أ. تؤكد اللجنة العليا بأن قرارها رقم (18) بتاريخ 2017/12/20، لا يعني بحسب ما ورد في مذكرة أمانة العاصمة توقيف العمل في المشروع أو التصفية مع الشركة المنفذة، وإنما أوضح القرار بأنه من خلال مراجعة الأوليات المرفوعة بأن الإجراءات التي اتبعتها أمانة العاصمة في التسوية الودية تخالف المادة (267) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمتعلقة بالإجراءات الواجب إتباعها في التسويات الودية، ورأت اللجنة العليا أن يتم استكمال هذه الإجراءات طبقاً للقانون حتى تتمكن اللجنة العليا من النظر والبت في الموضوع .
- ب. تؤكد اللجنة العليا أن أمانة العاصمة قامت بمخالفة الإجراءات القانونية من خلال توقيعها للملاحق العقود مع المقاول المنفذ للمشروع دون أخذ الموافقة المسبقة عليها من قبل اللجنة العليا للمناقصات طبقاً للقانون .
- ج. تؤكد اللجنة العليا أنه بالنسبة للأعمال الإضافية فقد وافقت عليها اللجنة العليا للمناقصات في حينه وفقاً للعقد الأصلي والقانون، ولم تنظر في الملاحق الموقعة من الجهة مع المقاول لعدم قانونيتها .
- د. تؤكد اللجنة العليا على قرارها السابق بأن تحويل التمويل من حكومي " بالريال" إلى قرض " بالدولار" بسعر (214.87) قد يترتب عليه تغيير شروط الدفع، وبالتالي فإن اتخاذ قرار بتحديد سعر الصرف يندرج ضمن اختصاص الجهات ذات العلاقة (وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية)، وعند اتخاذ هذه الجهات إجراءاتها، وترتب على ذلك أعباء مالية يتم الرفع إلى اللجنة العليا للنظر فيها بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية .



الرقم: ل.ع.م (01)
التاريخ: 2018/01/24
المرفق:

الجمهورية العريترية
مجلس الوزراء
اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات

تابع قرار اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات رقم (01) لسنة 2018

2. مشروع تقاطع شارع النصر مع السائلة الشمالية - جسر النصر أمانة العاصمة:
تؤكد اللجنة العليا على قرارها السابق بإلغاء المناقصة وإعادة طرحها عند توفر التمويل اللازم للمشروع نظراً لتأخر أمانة العاصمة في توقيع عقد المشروع بعد صدور قرار اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات لأكثر من سنة وتوقيعه بتاريخ 2016/3/31، مع علمها بعدم توفر التمويل.
وبناءً على ما سبق فقد أقرت اللجنة العليا الآتي:
1) إحالة الموضوعين إلى الجهات الرقابية المختصة للنظر فيهما طبقاً للقانون.
2) عدم النظر في الموضوعين مرة أخرى إلا بعد البت والمراجعة والرفع بالرأي من قبل الجهات الرقابية المختصة.
وتخلي اللجنة العليا مسؤوليتها الكاملة عن أي تعثر للمشروعين أو عدم استكمال تنفيذهما .
3. يعمل بهذا القرار من تاريخ 2018/01/13، وينتهي بتنفيذ أحكامه .
4. ينفذ القرار بالوسائل الإدارية المناسبة .

المنفذون	
مشارك	رئيسي
	أمانة العاصمة

- مسدده القرار : مؤقت
- مضمون القرار : خدمي (أشغال) .
- شكل القرار : نتائج تفاوض .