



## قرار اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات رقم (03) لسنة 2018

### بشأن

تصويب قرار اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات رقم (25) لعام 2016، بشأن التسوية الودية لتصفية اعمال المقاول المنفذ لمشروع اسكان ذوي الدخل المحدود ( 300) وحدة سكنية بالضالع

أطلعت اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات على مذكرة وزارة الأشغال العامة والطرق رقم (242) بتاريخ 2017/8/7، بشأن طلب إعادة تصويب قرار اللجنة العليا رقم (25) لعام 2016، بشأن التسوية الودية للمشروع أعلاه ... الخ، وأقرت اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الآتي:

1. يلغى قرار اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات رقم (25) بتاريخ 2016/10/26، بشأن التسوية الودية للمشروع أعلاه .
2. توافق اللجنة العليا على مبالغ التسوية (بحسب الجداول المرفوعة من قبل الجهة وعلى مسؤوليتها) بمبلغ إجمالي وقدره (56,438,367.75 ريال) فقط ستة وخمسون مليوناً وأربعمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وستون ريال لاغير، لصالح المقاول / الشركة العربية المتحدة للتجارة والمقاولات، وفقاً للبنود والتفاصيل التالية :

م	البيان	المبلغ
1	مستحقات المقاول من أعمال إضافية ومواد	19,136,531
3	فارق أجور النقل والتوقفات القهرية	16,206,262
4	غرامة تأخير وصرف مستخلصات.	21,095,574.75
	الإجمالي.	56,438,367.75

3. ما يخص قيمة (المواد التي تم تجهيزها ولم يتم تركيبها وتم نهبها ولا يمكن استعادتها، والمواد التي تم نهبها من مخازن المشروع ولا يمكن استعادتها مضافاً إليها أجور نقل وتخزين للمواد التي تمكن المقاول من سحبها) وبمبلغ إجمالي (122,515,148.34 ريال) فعلى



الرقم: ل.ع. م (03)  
التاريخ: 2018/02/17  
المرفق: .....

الجمهورية اليمنية  
مجلس الوزراء  
اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات

الجهة موافاة اللجنة العليا بالمحاضر الرسمية المعدة والمعتمده من قبل الجهات الأمنية والقضائية والتي تثبت نهب هذه المواد من موقع المشروع وعدم إمكانية استعادتها .

تابع قرار اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات رقم (03) لسنة  
2018

4. ما يخص قيمة ( المواد التي تم تجهيزها ولم تتركب وسيتم توريدها، والمواد التي تمكن المقاول من سحبها وسيتم توريدها) بمبلغ إجمالي (41,816,288 ريال) فعلى الجهة موافاة اللجنة بسندات التوريد المخزني إلى مخازن الجهة لتلك المواد .
5. يعمل بهذا القرار من تاريخ 2018/02/07، وينتهي بتنفيذ أحكامه .
6. ينفذ القرار بالوسائل الإدارية المناسبة .

المنفذون	
مشارك	رئيسي
	وزارة الأشغال العامة والطرق

- مسده القرار: مؤقت
- مضمون القرار: خدمي (أشغال) .
- شكل القرار: تسودية ودية .