

الرقم : ل.ع.م.ت (ع)  
التاريخ : ٢٠١١/٤/٣  
الموافق : ٢١



الجمهورية اليمنية  
مجلس الوزراء  
اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات

المحترمين  
المحترمين  
المحترمين

الأخوة/ نواب رئيس الوزراء  
الأخوة/ الوزراء  
الأخوة/ المحافظين

تحية طيبة وبعد،

**الموضوع: تعميم بشأن دراسة ومراجعة الأعمال الإضافية والتغييرية**


بالإشارة إلى أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم (23) لسنة 2007، ولائحته التنفيذية واستنادا إلى نص المادة (27) من القانون وإلى نص المادة (242) من اللائحة التنفيذية للقانون بشأن تعديل عقود المناقصات وإلى نص الفقرة (هـ) من المادة (242) من اللائحة والتي تنص على ما يلي:  
(<sup>١</sup>) في جميع الأحوال إذا زادت كميات الأعمال عن النسب المحددة في هذه المادة فيجب أن يتم رفعها إلى اللجنة العليا للمناقصات لأخذ الموافقة المسبقة عليها قبل التنفيذ على أن يتم إرفاق البيانات التالية :

1. المبررات الفنية لبنود الكميات التي زادت عن النسبة القانونية المحددة.
  2. تحليل أسعار البنود التي تم التفاوض على أساسها للتنفيذ بين طرفي العقد.
  3. مصادقة لجنة المناقصات المختصة على الكميات الزائدة والأسعار المتفق عليها.
  4. أية بيانات أو وثائق فنية أخرى تراها اللجنة العليا ضرورية... الخ .
- وإلى نص البند (67) من الدليل الإرشادي لأعمال الأشغال والتوريدات المتضمنة على الخطوات الإجرائية لاعتماد الأعمال الإضافية والتغييرية التي تندرج ضمن صلاحية اللجنة العليا .  
ولأهمية تسريع إجراءات الدراسة والمراجعة لها وفقا للإجراءات القانونية - فإن اللجنة العليا للمناقصات تحت كافة الجهات الخاضعة لأحكام القانون عند رفع مواضيع الأعمال الإضافية أو التغييرية الالتزام بما يلي:

أولاً: بما ورد في نص المادة (27) من قانون المناقصات والمزايدات رقم (23) لسنة 2007.

ثانياً: بما ورد في نص المادة (242) من اللائحة التنفيذية للقانون.

ثالثاً: بما ورد في البند (67) من الدليل الإرشادي لأعمال الأشغال والتوريدات.





الرقم : ..... : ل. د. ع. م. ع. (ع)  
التاريخ : ..... : ١٣ / ٤ / ٢٠١١  
الموافق : ..... :  
٢٤

رابعاً؛ الرفع بالمواضيع إلى اللجنة العليا بحسب نموذج التقرير الضني المرفق بهذا التعميم

مشفوعاً بالوثائق والبيانات التالية:

1. صورة معمدة من العقد الأساسي.
2. جدول الكميات الأساسي.
3. تحليل أسعار البنود.
4. صورة معمدة من الأوامر التغييرية المقترحة من قبل المهندس المشرف.
5. المخططات الأساسية مبين عليها التعديلات الجديدة بالزيادة والنقص وكذلك بنود الأعمال الجديدة التي لم يتضمنها العقد الأساسي.
6. تقرير الإدارة الفنية بإقرار الأعمال الإضافية أو التغييرية، متضمن المبررات الفنية والقانونية.
7. قرار لجنة المناقصات المختصة بإقرار الأعمال الإضافية أو التغييرية.

[ للإطلاع على التعميم ونموذج التقرير يمكنكم الدخول على الموقع الإلكتروني للجنة العليا

للمناقصات ([www.htb.gov.ye](http://www.htb.gov.ye)) ].

نأمل الالتزام بما ورد في التعميم لما فيه المصلحة العامة.

وتقبلوا تحياتنا،

رئيس اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات

د. محمد أحمد العلي



صورة مع التحية للأخ/

- رئيس مجلس الوزراء
- مدير مكتب رئاسة الجمهورية
- نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية - وزير التخطيط والتعاون الدولي
- رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد
- وزير المالية
- رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
- رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات.





سابعاً: ملاحظات اللجنة الفنية بالجهة (إن وجدت):

-  
-  
-  
-

ثامناً: توصية اللجنة الفنية أو الإدارة الفنية بالجهة:

(1) كمية بنود الأعمال الزائدة عن النسبة القانونية 20% (البنود المتعاقد عليها):

م	اسم البند	الكمية الزائدة	سعر الوحدة	التكلفة
	الإجمالي			

(2) بنود الأعمال التغييرية/ الجديدة (البنود غير الواردة في جدول الكميات) :

م	اسم البند	الكمية	سعر الوحدة	التكلفة
	الإجمالي			

إجمالي تكلفة الأعمال الإضافية أو التغييرية مبلغ ، بالأرقام (.....) بالحروف (.....) لصالح

المقاول / .....

المرفقات:

- صورة معمه من العقد الأساسي.
- جدول الكميات الأساسي.
- الرسومات الفنية الأساسية مبين عليها التعديلات الجديدة.
- تحليل بنود الأسعار الإضافية الزائدة عن النسبة القانونية أو الجديدة.
- صورة معمه من الأوامر التغييرية للمهندس المشرف.
- تقرير الإدارة الفنية بإقرار الأعمال الإضافية التغييرية/ الجديدة، متضمن على المبررات الفنية، القانونية.
- قرار لجنة المناقصات المختصة بإقرار الأعمال الإضافية الجديدة التغييرية/ الجديدة.