



## قرار اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات رقم (6) لسنة 2019

### بشأن

### استكمال المخالصة الودية مع المقاول المنفذ لمشروع اسكان ذوي الدخل المحدود (300) وحدة سكنية م/ الضالع

أطلعت اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات على مذكرة وزارة الأشغال العامة والطرق رقم (180) بتاريخ 2019/3/27، والمسلمة إلى اللجنة العليا للمناقصات بتاريخ 2019/3/30، بشأن طلب الموافقة على استكمال المخالصة الودية مع المقاول المنفذ لمشروع اسكان ذوي الدخل المحدود (300) وحدة سكنية م/ الضالع، وعلى العرض المرفوع من الجهاز الضني، وأقرت اللجنة العليا الآتي:

1. البند (3): ما يخص قيمة المواد التي تم تجهيزها ولم يتم تركيبها وتم نهبها ولا يمكن استعادتها والمواد التي تم نهبها من مخازن المشروع ولا يمكن استعادتها، مضافاً إليها أجور نقل وتخزين للمواد التي تمكن المقاول من سحبها بمبلغ إجمالي (122,515,148.34 ريال) فعلى الجهة موافاة اللجنة العليا بالمحاضر الرسمية المعدة والمعتمدة من قبل الجهات الأمنية والقضائية والتي تثبت نهب هذه المواد من موقع المشروع وعدم إمكانية استعادتها.
  2. البند (4): ما يخص قيمة المواد التي تم تجهيزها ولم تتركب وسيتم توريدها والمواد التي تمكن المقاول من سحبها وسيتم توريدها بمبلغ (41,816,288 ريال) فعلى الجهة موافاة اللجنة بسندات التوريد المخزني إلى مخازن الجهة.
- وعليه فإن اللجنة العليا للمناقصات تؤكد على قرارها السابق رقم (3) لسنة 2008م بهذا الشأن بجميع بنوده.

1. يعمل بهذا القرار من تاريخ 2019/05/29، وينتهي بتنفيذ أحكامه .
2. ينفذ القرار بالوسائل الإدارية المناسبة .

المنفذون	
مشارك	رئيسي
	وزارة الأشغال العامة والطرق

- مده القرار : مؤقت
- مضمون القرار : خدمي (أشغال) .
- شكل القرار : تسوية ودية .